CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI PER LA MANUTENZIONE STRAO RDINARIA DI EDIFICIO RESIDENZIALE PUBBLICO SITO IN VIA TAMIGI,10 IN MONTEROTONDO (RM) - EDIFICIO C

numero mesi

4

numero settimane

Sottovoci

Organizzazione del cantiere

posa baraccamenti

recinzioni

impianti di cantiere

tettoie depositi

risanamentofacciata a monte

Posa puntelli intradosso a quota + 3,50 ( passaggio a quota + 0,50)

Posa puntelli intradosso a quota + 6,53( passaggio a quota +3,50)

Montaggio ponteggi facciata a monte per n°4 impalc ati

rimozione delle tubazioni del gas dalle facciate

posa nuove tubazioni del gas dalle facciate

rimozione gazebi e parapetti

sostituzione caldaie a gas

pulizia della facciata/ rinzaffo

posa dei giunti orizzontali e verticali tra i pannelli della facciata/ coprigiunto strutt.

posa termointonaco

imprimotura intonaco e tinteggiatura

rimontaggio gazebi e parapetti

smontaggio ponteggi dalla facciata a monte e puntelli

risanamentofacciata a valle e
laterali

montaggio ponteggi sulla facciata a valle e laterali

rimozione gazebi e parapetti

pulizia della facciata/ rinzaffo

posa dei giunti orizzontali e verticali tra i pannelli della facciata

posa termointonaco

imprimotura intonaco e tinteggiatura

risanamento dei balconi in ferro presenti sulla facciata + rimontaggio

smantellamento pacchetto di copertura lastrico solare

rifacimento pacchetto di copertura lastrico solare

smontaggio ponteggi sulla facciata a valle e laterali

risanamentofacciata a monte da
quota + 0,50 a quota + 3,53

smontaggio pacchetto estradosso ballatoio quota + 6,53

smontaggio pacchetto intradosso ballatoio quota + 6,53

rifacimento pacchetto estradosso ballatoio quota + 6,53 /giunto strutturale

rifacimento pacchetto intradosso ballatoio quota + 6,53/coprigiunto strutt.

smontaggio pacchetto estradosso ball. quota + 3,50 compresa copert. 2°livello

smontaggio pacchetto intradosso ballatoio quota + 3,50

rifacimento pacchetto estrad. ball. quota + 3,50 compresa copert.2°liv /giunto strutt.

rifacimento pacchetto intradosso ballatoio quota + 3,50/ coprigiunto strutt

pulizia della facciata/ rinzaffo

posa dei giunti orizzontali e verticali tra i pannelli della facciata

posa termointonaco

imprimotura intonaco e tinteggiatura

risanamento frontalino a quota 6,53

rifacimento impianto elettrico esterno su facciata a monte

rifacimento pavimentazioni spazie esterni 2°livell o

risanamento corpi scale

montaggio ponteggi su corpo scala in c.a. con ascensore

montaggio ponteggi su corpo scala in c.a. senza ascensore

rimozione parti ammalorate del calcestruzzo/risanamento dei ferri

rifacimento parti rimosse di calcestruzzo

rifacimento dei giunti dei corpo scale

rifacimento della finitura dei gradini e dei pianerottoli

imprimitura e tinteggiatura

smontagggio ponteggi dai corpo della scale

lavori da eseguire

demolizione e rifacimento muri di recinzione giardini a monte

rimozione completa ascensore

risanamento vano ascensore e rimontaggio nuovo ascensore

nente all'esterno
dell'edificio

montaggio coperture gazebi a valle e a monte

montaggio gazebi su lastrico solare

lavori di imbocco in fogna a valle - eliminazione fosse settiche

lavori da eseguire
prevalentemente all'interno
dell'edificio

smontaggio infissi esistenti, compresi cassonetti e tapparelle

montaggio nuovi infissi, compresi cassonetti e tapparelle

smontaggio cantiere

pulizia del cantiere e smontaggio baraccamenti

'







