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Sottovoci

posa baraccamenti

recinzioni

impianti di cantiere

tettoie depositi

Posa puntelli intradosso   a quota + 3,50 ( passaggio a quota + 0,50)

Posa puntelli intradosso   a quota + 6,53( passaggio a quota +3,50)

Montaggio ponteggi facciata a monte per n° 4 impalc ati

rimozione delle tubazioni del gas dalle facciate

posa nuove tubazioni del gas dalle facciate

rimozione gazebi e parapetti

sostituzione caldaie a gas

pulizia della facciata/ rinzaffo

posa dei giunti orizzontali e verticali tra i pannelli della facciata/ coprigiunto strutt.

posa termointonaco

imprimotura intonaco e tinteggiatura

rimontaggio gazebi e parapetti

smontaggio ponteggi dalla facciata a monte e puntelli 

montaggio ponteggi sulla facciata a valle e laterali

rimozione gazebi e parapetti

pulizia della facciata/ rinzaffo

posa dei giunti orizzontali e verticali tra i pannelli della facciata

posa termointonaco

imprimotura intonaco e tinteggiatura

risanamento dei balconi in ferro presenti sulla facciata + rimontaggio

smantellamento pacchetto di copertura lastrico solare

rifacimento pacchetto di copertura lastrico solare

smontaggio ponteggi sulla facciata a valle e laterali

smontaggio pacchetto estradosso  ballatoio quota + 6,53 

smontaggio pacchetto intradosso  ballatoio quota + 6,53 

rifacimento pacchetto estradosso ballatoio quota + 6,53 /giunto strutturale

rifacimento pacchetto intradosso ballatoio quota + 6,53/coprigiunto strutt.

smontaggio pacchetto estradosso  ball. quota + 3,50 compresa copert. 2° livello 

smontaggio pacchetto intradosso  ballatoio quota + 3,50 

rifacimento pacchetto estrad.  ball. quota + 3,50 compresa copert.2° liv /giunto strutt.

rifacimento pacchetto intradosso ballatoio quota + 3,50/ coprigiunto strutt 

pulizia della facciata/ rinzaffo

posa dei giunti orizzontali e verticali tra i pannelli della facciata

posa termointonaco

imprimotura intonaco e tinteggiatura

risanamento frontalino  a quota 6,53

rifacimento impianto elettrico esterno  su facciata a monte

rifacimento pavimentazioni spazie esterni 2° livell o

montaggio ponteggi su corpo scala in c.a. con ascensore

montaggio ponteggi su corpo scala in c.a. senza ascensore

rimozione parti ammalorate del calcestruzzo/risanamento dei ferri

rifacimento parti rimosse di calcestruzzo

rifacimento dei giunti  dei corpo scale

rifacimento della finitura dei gradini e dei pianerottoli

imprimitura e tinteggiatura

smontagggio ponteggi dai corpo della scale

demolizione e rifacimento muri di recinzione giardini a monte

rimozione completa ascensore

risanamento vano ascensore e rimontaggio nuovo ascensore

montaggio coperture gazebi a valle e a monte 

montaggio gazebi su lastrico solare

lavori di imbocco in fogna a valle - eliminazione fosse settiche

smontaggio infissi esistenti, compresi cassonetti e tapparelle 

montaggio nuovi infissi, compresi cassonetti e tapparelle

smontaggio cantiere pulizia del cantiere e smontaggio baraccamenti
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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI PER LA MANUTENZIONE STRAO RDINARIA DI EDIFICIO RESIDENZIALE PUBBLICO SITO IN VIA TAMIGI,10  IN MONTEROTONDO (RM) - EDIFICIO C

risanamentofacciata a valle e 
laterali

7 8numero mesi 61 2 3 4

lavori da eseguire 
prevalentemente all'interno 

dell'edificio

lavori da eseguire 
prevalentemente all'esterno 

dell'edificio

risanamento corpi scale

 numero settimane

risanamentofacciata a monte da 
quota + 0,50 a quota + 3,53

Organizzazione del cantiere

risanamentofacciata a monte



4


